


Fiberoppgradering Trysil



Eidsiva.





Agenda

Trysil Radisson Blu Resort, 7. April 2022, kl. 12:00

- Introduksjon Eidsiva og prosjektet (Lars Bjelvin)
- Introduksjon om totalentreprenør (Svein Grythe)
- Framdriftsplan for konverteringen, inkl. graving (Embret Østerås)
- Spørsmål og svar (Alle)
- Lunch (Alle)



○ Om Eidsiva

- Norges største regionale energi- og infrastrukturselskap
- Holder til i Innlandet, Oslo og Viken. Hovedkontoret på Hamar
- Eidsiva Energi AS som morselskap med virksomheter som leverer strøm, fiber og fjernvarme: Elvia AS, Eidsiva Bredbånd AS og Eidsiva Bioenergi AS
- Eidsiva Bredbånd: Har siden 2004 bygget, solgt og driftet høyhastighets bredbånd – fiber – til privatkunder og bedriftsmarkedet i Innlandet. Holder til i Fakkelgården på Lillehammer
 - Sikter mot 100% dekning i Innlandet
 - Tilbyr også TV-tjenester gjennom sitt partnerskap med Altibox

Eidsiva.

Eidsiva Bredbånd i tall

850 MNOK
Omsetning 2021


86 000
Kunder

84 Mill.
Driftsresultat 2021

10.000km
Fibernet

5 Mrd.
Investert i infrastruktur

150
Ansatte





Fibernet

- Breddband levert gjennom fiberkabel
- Mer eller mindre uendelig kapasitet
- Hastigheten er symmetrisk – like raskt opp som ned
- Vi bygger punkt-til-punkt – du får din egen fiberkabel inn til husveggen
- Eksklusiv båndbredde som ikke påvirkes av naboer




⊖ Hva med 5G?

- Lavere rekkevidde enn 4G
- Må være korte avstander mellom 5G-sendere og mastepunkter
- Dette gjør det svært kostbart å bygge ut i spredtbygde områder
- Kvalitet og hastighet kan påvirkes av naboens aktivitet



Vi oppgraderer!

- Vi iverksetter nå oppgradering av vårt bredbåndsnett i Trysil fra COAX til fiber
- Planlegging og forberedelser er allerede i gang. Det blir entreprenøraktivitet i tiden som kommer. Vi fører fiberen inn i fritidsboligen og monterer nødvendig utstyr både utvendig og innvendig uten ekstra kostnad for våre kunder
- Dette betyr at vi er i rute til å levere fiber som gir det aller beste bredbåndstilbudet





⊖ Hva betyr dette for deg som kunde?

- I løpet av kort tid vil vi gi deg mer informasjon om aktuelle produkter
- Har du Altibox tv fra før vil denne naturligvis videreføres, men du får også mulighet til å velge enda flere spennende tjenester fra Altibox sitt underholdningsunivers



Fiber og Altibox TV til hytta på Trysilfjellet sør?

Endelig blir det fiber til hytta

Vi moderniserer og oppgraderer vårt bredbåndnett til det beste innen bredbåndsteknologi på flere fritidsområder.



Beltostalen, Gamlestalen, Hofjell, Kvittjell, Gåå, Skel, Solskiva, Storstølle, Trysil – Fagerøsen, Trysilfjellet Sør og Bjørnøsen er områder vi moderniserer og oppgraderer vårt bredbåndnett.

Har du allerede bredbånd fra oss vil du om ikke lenge motta informasjon om fremdrift for installasjon av fiber til din hytte. Du trenger ikke foreta deg noe da vi fiber-akt for deg. Fiberinstallasjonen vil ikke medføre noen ekstra kostnader. Vi lever fiberen inn i fritidsboligen og monterer nødvendig utstyr både utvendig og innvendig. Hele hyttefeltet oppgraderes til fiber og alle får tilgang til en stabil og raskt bredbåndnett.

Har du ikke bredbånd til din fritidsbolig i disse områdene fra oss i dag, men ønsker å melde inn interesse for fiber? [Meld din interesse her.](#)



—○ Dette får du med Altibox tv

- All underholdning på samme sted; kanaler, sportspakker og strømmetjenester
- Kanaler og strømmetjenester kan velges ut og inn med poeng
- Last ned apper du ønsker fra Google Play-butikken
- Mulighet for trådløs tilkobling
- Start forfra, opptak, pause, velg ditt innhold



—○ ..Og for deg som ikke er kunde?

- Hytter i våre Coax-områder uten abonnement i dag vil også kunne få fiber kostnadsfritt og uten behov for egeninnsats
- Les mer her: www.eidsiva.net/fritidsfiber



Fremdriftsplan 1/2

FAGERÅSEN																				
	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23
<i>Graveperiode</i>																				
<i>Montasje</i>																				
<i>Leveranse</i>																				
ALPIN-/VIKINGGREUDA																				
	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23
<i>Graveperiode</i>																				
<i>Montasje</i>																				
<i>Leveranse</i>																				
STORSTEN																				
	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23
<i>Graveperiode</i>																				
<i>Montasje</i>																				
<i>Leveranse</i>																				



Fremdriftsplan 2/2

MOSETRA																				
	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23
Graveperiode																				
Montasje																				
Leveranse																				
TRYSLFJELLET																				
	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23
Graveperiode																				
Montasje																				
Leveranse																				
BJØNNÅSEN																				
	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23
Graveperiode																				
Montasje																				
Leveranse																				
SOLSKIVA																				
	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22	jan.23	feb.23	mar.23	apr.23	mai.23	jun.23	jul.23	aug.23	sep.23	okt.23	nov.23	des.23
Graveperiode																				
Montasje																				
Leveranse																				